

# 紫金县国家级电子商务进农村综合示范项目资金工作台账(首款)

报送单位：紫金县工业商务和信息化局

日期：2021年9月

序号	项目名称	标的金额 (元)	已拨付资金 (元)	中标(承 办)企业	建设内容和要求	政府决策文件	发票日期	发票号码	备注
1	紫金县域 电商公共 服务中心	2,358,000.00	第一期 1650600.00	广东省中河 智慧城乡电 子商务有限 公司	完成办公区、产品展示、培训、孵化区、众创空间、农产品检测室、摄影室等功能性场所改造。办公所需的桌椅、文件柜、电脑、投影仪、LED显示屏。	《紫金县创建 国家级电子商 务进农村综合 示范县工作实 施方案》	2019年12月25日	08342933 08342934 08342935 08342936 08342937 08342938 08342939 08342940 08342941	
			2019年12月26日				08343476 08343477 08343478 08343479 08343480 08343481 08343482 08343483		
			2020年9月16日				61642839 61642835 61642836 61642838		
项目拨付小计(元):			2,010,600.00						
项目余额(元):			347,400.00						

序号	项目名称	标的金额 (元)	已拨付资金 (元)	中标(承 办)企业	建设内容和要求	政府决策文件	发票日期	发票号码	备注
2	紫金县域 电商公共 服务中心 系统搭建 项目	1,188,000.00	第一期 178,200.00	广东翼迅信 息科技有限 公司	具备与国家、省、市平台系统, 电商公 共服务中心LED数据大屏、电子商务信息 服务平台相互兼容, 实现无缝对接, 切 换企业页面和实时查询相关数据的功能 等, 生成一件一码的产品追溯二维码。 以3级或4级网页, 开通PC端与移动端, 要体现出电子商务相关信息, 如培训、 动态、活动策划、包装设计、资源信息 、交易信息、企业动态、供求信息、在 线咨询等方面的信息, 并具备在线数据 采集、统计分析、汇总上传、即时刷新 等功能, 以便企业了解相关方面的信息 。具备与国家、省、市平台系统, 电商 公共服务中心的LED数据大屏、产品质量 追溯系统平台相互兼容, 实现无缝对 接, 实时显示电商入驻企业, 镇、村两 级服务站点的交易动态、数据采集信息 情况等。	《紫金县创建 国家级电子商 务进农村综合 示范县工作实 施方案》	2019年7月23日	02070799 02070800	
			第二期 831,600.00				2020年1月6日	02537318 02537319 02537320 02537321 02537322 02537323 02537324 02537326 02537327 02537328	
			第三期 178,200.00				2021年7月28日	60769879	
			项目拨付小计(元):				1,188,000.00		
项目余额(元):	0.00								

序号	项目名称	标的金额 (元)	已拨付资金 (元)	中标(承 办)企业	建设内容和要求	政府决策文件	发票日期	发票号码	备注
3	紫金县域 镇村电商 服务站 (点)建 设项目	4,435,136.00	第一期 1330540	广东宅云送 信息科技 (集团)有 限公司	建设紫金县乡(镇)、村级电子商务服务 站点,其中包含站点装修装饰,提供电 脑、LED显示屏、电视、扫码枪、室内 外牌匾、办公座椅等设备设施和网络接入。 其中建设16个乡镇、180个村级服务点。 紫金县乡(镇)、村级电子商务服务站 点建设满足以下四点要求:一是按统一 风格进行装修装饰,门头、牌匾建设特 征醒目,有“广东省电子商务进农村综 合示范项目”和“紫金县xx乡镇电子商 务服务站”、“紫金县xx乡镇xx村电 子商务服务点”等字样;二是能为村民提 供代购代销、代收发货、金融农资、缴 费支付、订票、信息服务等功能。三是 全县16个乡镇和180个贫困村100%全覆盖 。	《紫金县创建 国家级电子商 务进农村综合 示范县工作实 施方案》	2019年7月1日	16820313 16820312 16820310 16820311	
							2019年7月4日	89698918 89698921 89698919 89698920 20596042 17091657 17091658 17091659 17091656	
							2019年12月18日	22269026 22269027 22269025 22104301 22269028 22104300 22104299 22104298 80700005 80700006 80700007 80700008	

序号	项目名称	标的金额 (元)	已拨付资金 (元)	中标(承 办)企业	建设内容和要求	政府决策文件	发票日期	发票号码	备注
3	紫金县域 镇村电商 服务站 (点)建 设项目	4,435,136.00	第二期 2439325	广东宅云送 信息科技 (集团)有 限公司	建设紫金县乡(镇)、村级电子商务服务 站点,其中包含站点装修装饰,提供电 脑、LED显示屏、电视、扫码枪、室内 外牌匾、办公座椅等设备设施和网络接 入。其中建设16个乡镇、180个村级服 务点。紫金县乡(镇)、村级电子商务服 务站点建设满足以下四点要求:一是按 统一风格进行装修装饰,门头、牌匾建 设特征醒目,有“广东省电子商务进农 村综合示范项目”和“紫金县xx乡镇电 子商务服务站”、“紫金县xx乡镇xx村 电子商务服务点”等字样;二是能为村 民提供代购代销、代收发货、金融农 资、缴费支付、订票、信息服务等功 能。三是全县16个乡镇和180个贫困 村100%全覆盖。	《紫金县创建 国家级电子 商务进农村 综合示范 县工作实 施方案》	2019年12月25日	06324409 06560933 63733204 63733203 63733202 63733201 06560935 80720268 80720272 80720269 80720271 80720270 80720267	
								2020年12月 拨至共管账户	
			2021年7月26日 拨付532217				25865969 25865966 25865967 25865968 25865969 25865970		
								133054 共管账户余额	
项目拨付小计(元):			4,435,136.00						
项目余额(元):			0.00						

序号	项目名称	标的金额 (元)	已拨付资金 (元)	中标(承 办)企业	建设内容和要求	政府决策文件	发票日期	发票号码	备注
4	紫金县域农产品物流体系建设项目	4,315,520.00 (其中专项资金2598840元,县政府配套资金1716680元)	第一期 1294656	广东宅云送 信息科技 (集团)有 限公司	<p>(一)建设内容</p> <p>1.建设电子商务物流仓储配送中心;建设农村物流运输体系以及农村物流管理平台;完善农村电子商务物流配送体系。建设分为仓储物流场所建设、设备购置以及信息改造三个部分。包括:建设统一的物流中心配送管理系统、办公、仓储场地装修、改造、物流设备、分拣包装设备、配送车辆。</p> <p>2.物流服务体系将统筹规划建设具备农产品流通加工、仓储、运输、配送等综合服务功能的物流园区,以提升功能、拓展服务为重点,对已建成物流园区(货运枢纽)进行必要的升级改造,重点包括农产品、农资、农村消费品的流通加工和仓储配送、邮政和快件分拨、农产品冷藏及低温仓储配送等服务功能。以公路货运站为依托建设县级农村物流中心。</p> <p>3.为打造上接县、下联村的农村物流中转节点,实现农村物流各类物资“最后一公里”和“最初一公里”的有序集散和高效配送,建设乡镇(村级)农村物流服务站,完善乡镇邮政局所、农资站的综合物流服务功能,建设紧密型农村物流联系网点及末端网络。</p> <p>4.为提高农村物资运输的时效性和便捷性,推广定时、定点、定线的农村物流“货运班线”模式,开展县至乡镇、沿途行政村的双向货物运输配送服务,引导运输企业与农村商贸流通企业、供销</p>	《紫金县创建国家级电子商务进农村综合示范县工作实施方案》	2019年10月16日	21964441 21964442 21964443 21964444 21964445 21964446 21964439 21964440 20596045 89726700 89726701 89726702 89726703	
			第二期 1726208				2018年12月25日	63733198 63733199 63733200 00573600 00573601 00573602 06560936 06560934	
			2020年1月3日				63824145 63824144 63824143 63824142 63824141 63824140 63824146 63824147 63824148 63824149		

序号	项目名称	标的金额 (元)	已拨付资金 (元)	中标(承 办)企业	建设内容和要求	政府决策文件	发票日期	发票号码	备注
4	紫金县域农产品物流体系建设项目	4,315,520.00 (其中专项资金2598840元,县政府配套资金1716680元)	收回资金 681908	广东宅云送 信息科技 (集团)有 限公司	<p>合作社共同制定运输、配送计划。</p> <p>(二) 建设要求</p> <p>1. 县电子商务物流仓储配送中心建设具有固定场所,能够进行网购网销商品的包裹接发、存储配送和售后服务等相关功能。</p> <p>2. 县农村物流运输体系建设能充分利用现有资源,以农家店、邮政所、乡村新型商业中心、农村电子商务服务站点为基础,结合邮政、供销、商贸流通企业现有的乡镇物流配送网络,交通运输部门的农村公交班线,以及本地货运等各种运输资源,避免重复建设和资源浪费。</p> <p>3. 县农村物流信息管理平台需建立专业团队,购置相关设施设备和软件管理系统,能协调统筹农村上下行物流资源,降低农村物流收派成本。快递跟踪信息能够从县物流配送中心传达到农村,让农村群众实时查询到包裹在区域内的流转情况。</p> <p>4. 能够实现从县物流配送中心到村级网点的物流配送能在 72 小时内完成。</p>	《紫金县创建国家级电子商务进农村综合示范县工作实施方案》			收回资金纳入紫金县电子商务专项资金池
			第三期 681908						县政府配套资金
			第四期 517386				2020年8月21日	49165304 49165303 49165302 49165301 49165300 49165299	县政府配套资金
			第五期 259884						2020年12月 拨至共管账户
			第六期 517386				2021年7月2日	34427179 34427180 34427181 34427182 34427183	县政府配套资金
			项目拨付小计(中央专项资金,元):				2,598,840.00		
项目拨付小计(县政府配套资金,元):	1,716,680.00								
项目余额(元):	0.00								

序号	项目名称	标的金额 (元)	已拨付资金 (元)	中标(承 办)企业	建设内容和要求	政府决策文件	发票日期	发票号码	备注
5	紫金县域 农村电子 商务人才 培训体系 建设	1,260,350.00	第一期 378105.00	广东壹号电 子商务有限 公司	完成紫金县所属镇(街道)各相应阶段的电子商务基础知识培训及相关工作,总体培训受众目标人次不低于7070人次,包含政府人员,涉农企业,合作社社员,返乡农民工,农村创业青年,有劳动能力的建档立卡贫困户,电商转型企业等人员。	《紫金县创建 国家级电子商 务进农村综合 示范县工作实 施方案》	2019年6月28日	00099362 00099363 00099364 00099365 00099366	
			第二期 630175.00				2019年7月24日	97177972 97177974 97177973 97177971	
			第三期 252070.00				2019年9月25日	97177975 97177976 97177980 97177979 03731801 03731800 03731802	
							2020年12月19日	22320646 22320645 22320644	
			项目拨付小计(元):				1,260,350.00		
项目余额(元):	0.00								
6	紫金县域 国家级电 子商务进 农村综合 示范品牌 宣传	499,740.00	第一期 149922.00	河源市盛世 飞扬文化创 意有限公司	完成紫金县国家级电子商务进农村综合示范项目大型广告牌及墙体宣传标语的设计、制作、安装及后续维护工作	《紫金县创建 国家级电子商 务进农村综合 示范县工作实 施方案》	2019年7月9日	49746374 90912153	
			第二期 199896.00				2019年12月25日	02981610 02981611	
			第三期 149922.00				2020年12月17日	66077886 66077887	
			项目拨付小计(元):				499,740.00		
项目余额(元):	0.00								

序号	项目名称	标的金额 (元)	已拨付资金 (元)	中标(承 办)企业	建设内容和要求	政府决策文件	发票日期	发票号码	备注
7	紫金县创建国家级电子商务进农村综合示范县农产品质量品控及营销推广项目	2,659,934.00	第一期 774000.00	广东村长伯伯电子商务有限公司	带动本地农特产品销售,实现2年销售总额达1000万元以上;到2022年11月,为60家农业企业、电商站点建立农产品上行信息收集和数据分析系统;协助60家以上农业企业、电商站点开设网店或小程序,提供运营指导服务;协助农产品上行,建立农产品数据库,开展各类营销推广活动,推动农产品上行,实现当地农村网络零售额或农产品网络零售额年均增速达到30%以上。	《紫金县创建国家级电子商务进农村综合示范县工作实施方案》	2020年12月17日	9027443 9027444 9027445 22073891 22073892 22073893 22073894 22073895	
			第二期 1806000				2020年12月24日		拨至共管账户 1806000
			第三期(追加) 79934				2021年8月 从共管账户拨付 821960.40	9206096 9206097 9206098 9206099 9206100 22076362 22076363 22076364	共管账户余额 1063973.60
			项目拨付小计(元):				2,659,934.00		
	项目余额(元):	0.00							
<b>中央财政资金总额</b>			<b>¥15,000,000.00</b>						
<b>合计(拨付金额)</b>			<b>¥14,652,600.00</b>						
<b>中央财政资金余额</b>			<b>¥347,400.00</b>						
<b>中央财政资金拨付率</b>			<b>97.68%</b>						